

# ค้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนาน  
หมู่ ๓ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
สัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายณทล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๒๕๗ ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย นายสุใจ ลิมพ์พงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๑๐๑๗๘๘๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นางยุพดี จินดาวงศ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนาน หมู่ ๓ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๓๒๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยปรับแนวก่อสร้างเข้าหาแนวตลิ่งปัจจุบัน


๑.๒ แก้ไของค์ประกอบของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประกอบด้วย

๑.๒.๑ แก้ไขเพิ่มความยาวเสาเข็มหลักและเสาเข็มสมอ เป็นความยาว ๑๙.๐๐ เมตร

๑.๒.๒ แก้ไขลดความยาวเสาเข็มเสริมกำลังชั้นดิน เป็นความยาว ๑๓.๐๐ เมตร

๑.๒.๓ แก้ไขยกระดับสันเขื่อนขึ้นที่ระดับ +๙๙.๕๐ เมตร

๑.๒.๔ แก้ไขยกระดับดินเขื่อนขึ้นที่ระดับ + ๙๑.๗๐ เมตร



๑.๓ เพิ่มเติมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำหลังเขื่อนนอกหน้าเขื่อน ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ที่บริเวณ กม.๐+๐๐๕.๔๙ และ กม.๐+๓๓๙.๔๖ รวม ๒ แห่ง

๑.๔ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ ๓ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากความยาว ๔๐๖ เมตร เหลือความยาว ๔๐๐ เมตร โดยยกเลิกความในข้อ ๑วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ ๓ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๔๐๐ เมตร ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๕ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-PS๐๖-GN-๐๑, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-PS๐๖-ST-๑๔, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๒, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๔, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๖ ถึงเลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๙ และเลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๑๑ ถึงเลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๑๔ จำนวน ๒๕ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-PS๐๖-GN-๐๑A, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-ST-๐๑A ถึงเลขที่ ๕๙-PS๐๖-ST-๑๔A, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๒A, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๔A, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๖A ถึงเลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๐๙A, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๑๑A ถึงเลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๑๔A, เลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๑๖ และเลขที่ ๕๙-PS๐๖-SD-๑๗ จำนวน ๒๗ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ ยกเลิกความในรายละเอียดวงงานทั้งหมด จำนวน ๙๐ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑๙ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๗ ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๒๕๙ วัน โดยยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคสอง ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๐ (สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ กรมเจ้าท่าเริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕๙ (เก้าร้อยห้าสิบเก้า) วันนับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย


ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ


สัญญา...




๗๗๘ ๖-๖๐๘

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน  
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ  
ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นางยุพดี จินดาวงศ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางภัททิรา สุริวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวภาวิณี จุตคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง