



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
บ้านห้วยชัน ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพงษ์นรา เยินยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๙๑๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๓๓๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อมตะมหานคร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ซอยประชาชื่น ๙/๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย นายธนิตพงศ์ ยศศิริพัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พล.๐๐๓๑๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจนางสาวยุวริดา ยนเปี่ยม เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ ม.๐๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านห้วยชัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลังที่ มท ๐๗๐๓.๔/๙๗๓๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้



๑.๑ แก้ไข...

๑.๑ แก้วไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๑๕๕ ความยาว ๑๕๕ เมตร โดย

๑.๑.๑ ปรับแนวก่อสร้างเข้าหาแนวตลิ่ง และยกระดับสันเขื่อนขึ้นที่ระดับ +๙๙.๕๐๐ เมตร

๑.๑.๒ ยกกระต๋บดินเขื่อนขึ้นที่ระดับ +๙๓.๐๐๐ เมตร

๑.๑.๓ ยกเลิกงานวางท่อกล่อง Mattress ที่เชิงลาดดินเขื่อน

๑.๒ แก้วไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๓๐๐ โดย

๑.๒.๑ ปรับแนวก่อสร้างเข้าหาแนวตลิ่ง และทำการก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๒๘๐ ความยาว ๒๘๐ เมตร และยกระดับสันเขื่อนขึ้นที่ระดับ +๙๙.๕๐๐ เมตร

๑.๒.๒ ยกกระต๋บดินเขื่อนขึ้นที่ระดับ +๙๓.๐๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นคันหินทิ้ง ความกว้าง ๑.๕ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑:๑.๕ และจนจรดระดับดินเดิม และความลึกไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

๑.๒.๓ ยกเลิกงานวางท่อกล่อง Mattress ที่เชิงลาดดินเขื่อน

๑.๓ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านห้วยชัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากความยาว ๔๕๕ เมตร เหลือความยาว ๔๓๕ เมตร โดยยกเลิกความในข้อ ๑วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำชี บ้านห้วยชัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว ๔๓๕ เมตร ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”


๑.๔ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-GN-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-GN-๐๓, เลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-ST-๑๖, เลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-SD-๐๒ ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-SD-๐๓, เลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-SD-๐๔ ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-GT-๐๑ จำนวน ๒๒ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-GN-๐๑ R ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-GN-๐๓.R, เลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-ST-๐๑.R ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-ST-๑๖R, เลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-SD-๐๒.R, ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-SD-๐๓.R และเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-SD-๐๔.R ถึงเลขที่ ๖๐-MKM-๐๑-GT-๐๑.R จำนวน ๒๒ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๕ ยกเลิกความในรายละเอียดวงงาน ทั้งหมดจำนวน ๔๕ วงด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานใหม่จำนวน ๑๑ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน ๒๑๖ (สองร้อยสิบหก) วัน โดยยกเลิกความ ในข้อ ๖ วรรคสองตามสัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด - วัน นับตั้งแต่วันที่กรมแจ้งให้ เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๘๖๖ (แปดร้อยหกสิบหก) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ แจ้งดังกล่าวนี้”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ สิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายละเอียด ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย



ข้อ ๓. ความอื่น...

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวยุรชิตา ยนเปี่ยม)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)



พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง