



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำเจ้าพระยา  
หมู่ ๒,๖ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
สัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔๒/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายพิทักษ์ เรืองสุขอุดม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สพ. ๐๐๒๙๑๖ ออกให้ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นายจักรกฤษณ์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๒,๖ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการ- และผังเมือง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๓๐๓.๔/๔๙๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการ ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ โดยปรับรับ  
แนวก่อสร้างเขื่อนฯ เข้าหาตลิ่งเดิมตลอดแนว

๑.๒ แก้ไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร เป็นเขื่อน เรียงหินใหญ่ โดยมีสันเขื่อนที่ระดับ +๑๐๐.๗๕ เมตร เป็นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันหิน รวมความกว้าง ๒.๙๕ เมตร หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒.๕ จากระดับสันเขื่อน จนจรดตีนเขื่อน และตีนเขื่อนที่ระดับ +๙๕.๕๐ เมตร เป็นคันหินทั้ง ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ จนจรดระดับดินเดิม พร้อมวางกล่อง Mattress ที่เชิงลาดตีนเขื่อน



๑.๓ แก้ไข...

๑.๓

๑.๓ แก้ไขแบบก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ ความยาว ๒๖๗ เมตร เป็นเขื่อนเรียงหินใหญ่ โดยมีสันเขื่อนที่ระดับ +๙๙.๗๐ เมตร เป็นทางเท้า รวากันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันหิน รวมความกว้าง ๒.๙๕ เมตร หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒.๕ จากระดับสันเขื่อน จนจรดตีนเขื่อน ทำการตอกเสาเข็มเสริมกำลังรับแรงใต้ลาดตลิ่งหน้าเขื่อน ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๙.๐๐ เมตร ทุกระยะห่างตามความยาวเขื่อน ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ แถว สลับฟันปลา และดินเขื่อนที่ระดับ +๙๕.๕๐ เมตร เป็นคันหินทั้ง ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ จนจรดระดับดินเดิม พร้อมวางกล่อง Mattress ที่เชิงลาดตีนเขื่อน

๑.๔ ยกเลิกงานก่อสร้างบันได ขึ้น-ลงหน้าเขื่อน ช่วงที่ ๒ จำนวน ๒ แห่ง

๑.๕ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๒,๖ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากความยาว ๑,๑๑๒ เมตร เหลือความยาว ๘๖๗ เมตร โดยยกเลิกข้อความ ในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเชื่อมป้องกัน ตลิ่งฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๒,๖ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๘๖๗ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๖ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-NS๐๔-GN-๐๑ , เลขที่ ๕๙-NS๐๔-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-NS๐๔-ST-๓๐ และเลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๒ ถึงเลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๓ จำนวน ๓๓ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบ ก่อสร้างเลขที่ ๕๙-NS๐๔-GN-๐๑R, เลขที่ ๕๙-NS๐๔-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-NS๐๔-ST-๓๐R, เลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๒R ถึงเลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๓R, เลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๔A, เลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๔/๑A, เลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๔/๒A และเลขที่ ๕๙-NS๐๔-SD-๐๔/๓A จำนวน ๓๗ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ แทน


๑.๗ ยกเลิกความในรายละเอียดวงงานทั้งหมดจำนวน ๗๙ วงด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียด วงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑๗ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๘ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน ๓๕๑ (สามร้อยห้าสิบเอ็ด) วัน โดยยกเลิกความ ในข้อ ๖ วรรคสองตามสัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด - วัน นับตั้งแต่วันที่กรมแจ้งให้ เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๑ (หนึ่งพันเอ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น”


ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ สิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียด ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ





สัญญา...


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล)  
รองอธิบดี รักษาการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายจักรกฤษณ์ เหลืองบริบูรณ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางภัททิรา สุริวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวภาวิณี จุดคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง