



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน

บริเวณวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียน

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๓๓๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อสิตากิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๘ อาคารโอทาวเวอร์ ชั้นที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวกรวิภา รัชตกลสิกร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ.๑๒๑๗๖๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๐๒๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างโดยยกระดับสันเขื่อนขึ้นจากระดับตามแบบก่อสร้างเดิม ๐.๓๐ เมตร เป็นที่ระดับ +๓.๕๕ เมตร พร้อมยกระดับก่อสร้างงานหินทิ้งหน้าเขื่อนให้สอดคล้องตามกันไป

๑.๒ เพิ่มเติม...
บริษัท อสิตากิจ จำกัด
ASITAKI CO., LTD.

2

๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง หน้าเขื่อนรูปแบบที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง

๑.๓ แก้ไขแบบก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง หน้าเขื่อนรูปแบบที่ ๑ โดยขยายความกว้างบันได ช่วง กม.๐+๒๗๕ เป็นความกว้าง ๘.๓๐ เมตร

๑.๔ เพิ่มเติมงานก่อสร้างบ่อรับน้ำที่ลุ่ม พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณช่วง กม.๐+๐๗๐, ช่วง กม.๐+๑๔๕, ช่วง กม.๐+๑๗๕, ช่วง กม.๐+๒๕๐ และช่วง กม.๐+๔๒๐ รวม ๕ แห่ง

๑.๕ เพิ่มเติมงานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณช่วง กม.๐+๓๔๐ จำนวน ๑ แห่ง

๑.๖ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จากความยาว ๕๔๐ เมตร เหลือความยาว ๕๒๑ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง-ริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๕๒๑ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๗ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-SP๑๐-GN-๐๑, เลขที่ ๕๙-SP๑๐-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-SP๑๐-ST-๑๔, เลขที่ ๕๙-SP๑๐-SD-๐๒, เลขที่ ๕๙-SP๑๐-SD-๐๓ และเลขที่ ๕๙-SP๑๐-GT-๐๑ จำนวน ๑๘ แผ่น ในข้อ ๒.๑ หมวด ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-SP๑๐-GN-๐๑R, เลขที่ ๕๙-SP๑๐-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-SP๑๐-ST-๑๔R, เลขที่ ๕๙-SP๑๐-SD-๐๒R, เลขที่ ๕๙-SP๑๐-SD-๐๓R, เลขที่ ๕๙-SP๑๐-GT-๐๑R และเลขที่ ๕๙-SP๑๐-SD-๑๑R ถึงเลขที่ ๕๙-SP๑๐-SD-๑๓R จำนวน ๒๑ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๘ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๖, งวดที่ ๑๖, งวดที่ ๒๑ ถึงงวดที่ ๒๖, งวดที่ ๓๗, งวดที่ ๔๗ ถึงงวดที่ ๕๖ และงวดที่ ๕๗ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๒๐ งวด ในข้อ ๒.๒ หมวด ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑๖ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๙ ลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๔๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๓๕๗,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๓๖,๗๘๒,๒๔๒.๙๙ บาท (สามสิบล้านหกหมื่นเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๒,๕๗๔,๗๕๗.๐๑ บาท (สองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามหมวด ๒ รายละเอียดวงงาน (เอกสารหมายเลข ๒)



๑.๑๐ ยกเลิก...



บริษัท อสิทากู จำกัด
ASITAKU CO., LTD.




๑.๑๐ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๙,๓๕๗.-บาท บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



บริษัท อสิทากิจ จำกัด
ASITAKIJ CO.,LTD.

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวกรวิภา รัชตสิกร)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวจินตนา โชติกประค์ลภ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวภาวิณี จูดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง