



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงงานไม้

สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพิษณุ มูลกระรัตน ผู้อำนวยการกองออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและโครงการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๔๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑๗ หมู่ที่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย นายอดุลย์ หุ่นนาค กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๔๕๕๙๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบอำนาจให้ นายนภัทร เหล็กจีน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ พท ๑๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงงานไม้ สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการกองออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและโครงการพิเศษ อนุมัติปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๓๗๐๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกหมวดงานรื้อถอนต้นไม้ขนาดใหญ่

๑.๒ ยกเลิกหมวดงานโครงสร้าง เสาเข็มเจาะ DIA ๐.๓๕ ม., ฐานราก, พื้น, เสา และโครงหลังคา

๑.๓ ยกเลิกหมวดงานสถาปัตยกรรม งานก่ออิฐ, ฉาบปูน, แผงตาข่ายเหล็ก, พื้นขัดมัน, พื้นอีพ็อกซี่, หลังคา และทาสีภายใน-ภายนอก

๑.๔ ยกเลิกหมวดงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบระบายน้ำฝน

๑.๕ เพิ่มเติมงานติดตั้งโครงหลังคา

๑.๖ งานติดตั้งอลูมิเนียม Louver

๑.๗ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ A๑๐๐/๒๕๖๓ แบบเลขที่ A-๐๒, A-๐๔, A-๐๕,

A-๐๖, A-๐๗, A-๐๘, A-๐๑๐, A-๐๑๑, A-๐๑๒, A-๐๑๓, A-๐๑๔, A-๐๑๕, A-๐๑๖, A-๐๑๗ จำนวน ๑๔ แผ่น แบบเลขที่ S-๐๑, S-๐๒, S-๐๓, S-๐๔, S-๐๕ จำนวน ๕ แผ่น แบบเลขที่ EE-๐๑, จำนวน ๑ แผ่น แบบเลขที่ SN-๐๑, SN-๐๒ จำนวน ๒ แผ่น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๒ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔



และให้...

และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ P๑๐๐/๒๕๖๔ แผ่นที่ A-๐๒.๑, A-๐๔.๑, A-๐๕.๑ A-๐๖.๑, A-๐๗.๑, A-๐๘.๑, A-๑๐.๑, A-๑๑.๑, A-๑๒.๑, A-๑๓.๑, A-๑๔.๑, A-๑๕.๑ , จำนวน ๑๒ แผ่น แบบเลขที่ S-๐๑.๑, S-๐๒.๑, S-๐๓.๑, S-๐๕.๑, จำนวน ๔ แผ่น แบบเลขที่ EE-๐๑.๑ จำนวน ๑ แผ่น แบบเลขที่ SN-๐๑.๑, SN-๐๒.๑ จำนวน ๒ แผ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน


๑.๗ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๑, งวดที่ ๒, งวดที่ ๓, งวดที่ ๔, งวดที่ ๕, งวดที่ ๖, งวดที่ ๗, งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) รวมวงงานแก้ไขทั้งสิ้นจำนวน ๘ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๒ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามตามสัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายพิษณุ มุลกะรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง



ผู้อำนวยการกองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


(ลงชื่อ)


(นายนภัทร เหล็กจิ้น)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง




(ลงชื่อ)


(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวภาวิณี จูดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน