

# ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง

ระยะที่ ๔ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

สัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อสิตากิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๘ อาคารโอทาวเวอร์ ชั้นที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวกรวิภา รัชตศิกร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๒๐๐๑๒๐๐๐๒๙๑๓ ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ ๔ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๘๐๙๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมแบบที่ ๑-๓ ช่วง กม. ๑+๘๐๔.๕๐ ถึง กม. ๑+๙๒๔.๗๐ ระยะทางประมาณ ๑๒๐.๒๐ เมตร โดยเพิ่มเติมงานเสริมกำลังดินด้วยเสาเข็ม คอ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๑๘.๐๐ เมตร ทุกระยะ ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๗ แถว ที่ระดับ +๑.๒๐ เมตร รทก. พร้อมพื้น ค.ส.ล. รัศมีเสาเข็ม ความหนา ๐.๒๕ เมตร ความกว้าง ๑๐.๖๐ เมตร และเพิ่มเติมงานปรับปรุงคันรัศมีเสาเข็มโครงสร้างส่วนล่าง ที่ระดับ +๑.๘๐ เมตร รทก. เชื่อมยึดกับฐานรากตอกเสาเข็มเดิม

๑.๒ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ PP-CONT-๐๑R๒ และเลขที่ PP-CONT-๐๒R๒ จำนวน ๒ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ PP-CONT-๐๑R๓ และเลขที่ PP-CONT-๐๒R๓ จำนวน ๒ แผ่น และเพิ่มเติมแบบก่อสร้างเลขที่ เลขที่ PP๔-DK๐๑-D-๐๖R๓ ถึงเลขที่ PP๔-DK๐๑-๑๐R๓ จำนวน ๕ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



บริษัท อสิตากิจ จำกัด  
ASITAKU CO., LTD.

๑.๓ แก้ไข...

๑.๓ แก้ไขรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๕ งานอื่นๆ วงที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑ วงด ในข้อ ๒.๒ หมวด ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และเพิ่มเติมรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างคั้นป้องกันน้ำท่วม วงดที่ ๑๘๒ จำนวน ๑ วงด โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๔๑ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๔ ขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยลดค่าปรับจำนวน ๓๓๔ (สามร้อยสามสิบสี่) วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายอนวัช สุวรรณเดช)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นางสาวกรวิภา รัชตกลสิกร)  
กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท อัสตากู จำกัด  
ASITAKU CO., LTD.  
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุวีวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จูตคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง

พยาน