

# ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหาร  
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
สัญญาเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นางสมจิต ปิยะศิลป์ รองอธิบดีผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑๔ ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวเจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สน.๐๐๐๖๒๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไป ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหาร เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สัญญาเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อท้ายบันทึกกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๖๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการดังต่อไปนี้


๑.๑ ยกเลิกความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน

๖,๓๙๕,๕๕๐.-บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคา ค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔”


*Handwritten signature*





*Handwritten mark*


ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมจิต ปิยะศิลป์)  
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)  (นางสาวเจิมขวัญ ศิริพงษ์ศิลป์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางภัททิรา สุริวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวภาวิณี จุตคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง