



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม  
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสมุด  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙  
สัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย นายอดุลย์ หุ่นนาค กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๙๗๑๐๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้นายนภัทร เหล็กจิ้น เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ พท.๒๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ แบบทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสมุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ สัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุวัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๘๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ มท ๐๗๐๕/- ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ ระดับฝ้าเพดานส่วนอ่านหนังสือภายนอก

- ฝ้าทั่วไป ความสูง ๒.๔๐ เมตร

- ฝ้าหลุม ความสูง ๒.๗๐ เมตร

๑.๒ ระดับฝ้าเพดานส่วนสำนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ความสูง ๒.๕๐ เมตร

๑.๓ ผนังกันห้องด้านใน ความสูง ๒.๔๐ เมตร

๑.๔ ผนังกันด้านหน้าทางเข้า ความยาว ๙.๕๘ เมตร และความสูง ๒.๘๙ เมตร

๑.๕ กันฝ้าใบโดยรอบบริเวณส่วนที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และมีฝ้าใบสำหรับ

ปูพื้นหรือปิดป้องกันผนังต่างๆ ตอนรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ

๑.๖ การเดินระบบไฟฟ้า และปรับอากาศ ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน

๑.๗ หมวดยานรื้อถอน ๘๑ ผนังเดิม ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ

๑.๘ หมวดยาน...



๑.๘ หมวดงานปรับปรุง FL๑ พื้นเพปูนปรับระดับผิวบาง พื้นผิวปูกระเบื้องยาง ขนาด ๖" X ๓๖" หนา ๒.๕ มิลลิเมตร

๑.๙ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ M ๖๑๐๐๕ แผ่นที่ M-๐๑ ถึงแผ่นที่ M-๐๖ จำนวน ๖ แผ่น ในข้อ ๒.๑ หมวด ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ID ๖๐๐๒๔ แผ่นที่ I-๐๑ ถึงแผ่นที่ I-๑๐ จำนวน ๑๐ แผ่น เลขที่ EE ๖๑๑๐๒ แผ่นที่ EE-๐๑ ถึงแผ่นที่ EE-๐๓ จำนวน ๓ แผ่น เลขที่ M ๖๑๐๖๒-R แผ่นที่ M-๐๑ ถึงแผ่นที่ M-๐๖ จำนวน ๖ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๑๐ ยกเลิกความในรายละเอียดวงงาน ในข้อ ๒.๒ หมวด ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๔ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๑๑ ลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๖๕,๕๑๒.๔๖ บาท (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสองบาท สี่สิบบาทสตางค์) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๒,๔๘๗.๕๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๘๕๗.๕๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๘๐,๖๓๐.๐๓ บาท (แปดหมื่นหกร้อยสามสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามหมวด ๒ รายละเอียดวงงาน (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๑๒ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๑,๒๔๐.๓๓ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

๑.๑๓ ขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยงดค่าปรับจำนวน ๑๑๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

> 



สัญญา...



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง


(นายอนวัช สุวรรณเดช)  
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายนภัทร เหล็กจีน)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)



พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุดคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง