

คืบฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม



สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
บ้านน้ำลาด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
สัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๓๓๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดน่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย นายสิทธิพงษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดน่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นน.๐๐๐๐๓๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นายวรวิชัย วงศ์วรกุล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านน้ำลาด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๖๐๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วง กม.๐+๒๘๒ ถึง กม.๐+๙๘๐ ความยาว ๖๘๙ เมตร โดยปรับแนวก่อสร้างเข้าหาแนวตลิ่งปัจจุบัน พร้อมปรับตำแหน่งก่อสร้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามกันไปให้สอดคล้องกัน



๑.๒ เพิ่มเติม...

๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งต่อเนื่องจุดสิ้นสุดโครงการ ความยาว ๑๙๐ เมตร รวมความยาวเชื่อมป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้าง ช่วง กม.๐+๑๐๐ ถึง กม.๐+๙๘๐ ความยาว ๘๗๙ เมตร

๑.๓ เพิ่มความยาวเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านน้ำลาด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากความยาว ๖๘๙ เมตร เป็นความยาว ๘๗๙ เมตร โดยยกเลิกความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำน่าน บ้านน้ำลาด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว ๘๗๙ เมตร ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๔ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-NA๐๒-GN-๐๑, เลขที่ ๕๙-NA๐๒-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-NA๐๒-ST-๒๒, เลขที่ ๕๙-NA๐๒-SD-๐๒ และเลขที่ ๕๙-NA๐๒-SD-๐๓ จำนวน ๒๕ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-NA๐๒-GN-๐๑R, เลขที่ ๕๙-NA๐๒-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-NA๐๒-ST-๒๒R, เลขที่ ๕๙-NA๐๒-SD-๐๒R, เลขที่ ๕๙-NA๐๒-SD-๐๓R และเลขที่ ๕๙-NA๐๒-ST-๒๓ ถึงเลขที่ ๕๙-NA๐๒-ST-๒๕ จำนวน ๒๘ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน


๑.๕ ยกเลิกความในรายละเอียดวงงานทั้งหมด จำนวน ๕๒ วงด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑๒ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๒๐๗ วัน โดยยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคสอง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๐ (สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ แจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๗ (แปดร้อยห้าสิบเจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ สิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียด ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย


ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ




สัญญา...




สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ) 
(นายวรวิทย์ วงศ์วรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง