

ฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สัญญาเลขที่ ๑๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมผลการค้า ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓๐/๘ ถนนจอมพล ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย นายสุรติ ใหญ่ท้วม หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พบ.๐๑๐๘๗๓ ออกให้ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สัญญาเลขที่ ๑๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๖๓๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ แก้ไขป้ายขั้วทางเข้าบริเวณเกาะกลางถนน
- ๑.๒ ยกเลิกป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณเกาะกลางถนน
- ๑.๓ ยกเลิกสถานจอดรถ และที่จอดรถบริเวณเลียบริมคลองสายตะวันออก
- ๑.๔ แก้ไขฝาดะแกรงเหล็กเป็นฝา คสล. บริเวณสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
- ๑.๕ แก้ไขเสาไฟ HIGH MAST ตัดลดเสาเข็ม บริเวณสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ

๘๐ พรรษา

๑.๖ เพิ่มเติมรางรีรับน้ำ บริเวณสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑.๗ เพิ่มปูผิวยางแอสฟัลต์ติก บริเวณสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑.๘ แก้ไขท่อน้ำสาธารณะ ตัดลดเสาเข็ม

๑.๙ แก้ไขผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานหนองห้อยคลองสายสาม

๑.๑๐ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ เลขที่ LA-๖๑๐๒๔ แผ่นที่ L-๐๑ แผ่นที่ L-๐๔ แผ่นที่

L-๑๓ แผ่นที่ L-๑๕ แบบเลขที่ AR ๖๑๑๑๓ แผ่นที่ A-๐๑ แผ่นที่ A-๐๗ แผ่นที่ A-๑๒ แบบเลขที่ AR ๖๑๑๑๔ แผ่นที่ A-๐๑ แผ่นที่ A-๐๔ แผ่นที่ A-๐๗ แผ่นที่ A-๑๐ แผ่นที่ A-๑๓ แผ่นที่ A-๑๔ แบบเลขที่ SN-๖๒๐๑๑ แผ่นที่ SN-๐๑ ถึงแผ่นที่ SN-๐๕ แบบเลขที่ SN-๖๒๐๑๒ แผ่นที่ SN-๐๑ ถึงแผ่นที่ SN-๐๓ แบบเลขที่ D๖๑๐๖๖-๑ แผ่นที่ EE-๐๑ แบบเลขที่ D๖๑๐๖๖-๒ แผ่นที่ EE-๐๒ แบบเลขที่ D๖๑๐๖๗-๕ แผ่นที่ EE-๐๕ และแบบเลขที่ D๖๑๐๖๗-๖ แผ่นที่ EE-๐๖ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่



SR

SR

SR

SR

LA...

SR

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมผลการค้า

LA ๖๔๐๐๔ แผ่นที่ L-๐๑R แผ่นที่ L-๐๔R ถึงแผ่นที่ L-๑๓R แผ่นที่ L-๑๕R ถึงแผ่นที่ L-๑๖R แบบเลขที่ D๖๑๐๖๗-๕R แผ่นที่ EE-๐๕ แบบเลขที่ D๖๑๐๖๗-๖R แผ่นที่ EE-๐๖ แบบเลขที่ LA-๖๔๐๐๖ แผ่นที่ A-๐๑R แผ่นที่ A-๐๔R แผ่นที่ A-๐๗R แผ่นที่ A-๑๐R แผ่นที่ A-๑๓R แผ่นที่ A-๑๕R แบบเลขที่ SN-๖๔๐๔๐ แผ่นที่ SN-๐๑ ถึงแผ่นที่ SN-๐๕ แบบเลขที่ S๖๔๐๕๕ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๐๓ แบบเลขที่ SN-๖๔๐๔๓ แผ่นที่ SN-๐๑ ถึงแผ่นที่ SN-๐๓ แบบเลขที่ LA-๖๔๐๐๕ แผ่นที่ A-๐๑R แผ่นที่ A-๐๗R ถึงแผ่นที่ A-๐๑๒R แผ่นที่ A-๑๖R แบบเลขที่ S๖๔๐๘๘ แผ่นที่ S-๐๑R แบบเลขที่ D๖๑๐๖๖-๑R แผ่นที่ EE-๐๑ แบบเลขที่ D๖๑๐๖๖-๒R แผ่นที่ EE-๐๒ และแบบเลขที่ S๖๔๑๑๑ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๐๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๒ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๑๑ แก้ไขรายละเอียดงวดงาน รายการที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าและเกาะกลาง ต่อเนื่องข้ามทางเข้า งวดที่ ๑.๑ งวดที่ ๑.๓ และงวดที่ ๑.๔ จำนวน ๓ งวด รายการที่ ๒ ปรับปรุงทางเท้า ถนนเลียบบคลองสาย ๓ (ฝั่งตะวันตก) งวดที่ ๒.๑ จำนวน ๑ งวด รายการที่ ๓ ปรับปรุงลานจอดรถถนนเลียบบคลอง (ฝั่งตะวันออก) งวดที่ ๓.๒ และงวดที่ ๓.๓ จำนวน ๒ งวด รายการที่ ๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา งวดที่ ๔.๓ ถึงงวดที่ ๔.๘ จำนวน ๖ งวด รายการที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนเพชร งวดที่ ๕.๒ และงวดที่ ๕.๓ จำนวน ๒ งวด รายการที่ ๖ งานทาง งวดที่ ๖.๕ งวดที่ ๖.๖ และงวดที่ ๖.๑๑ จำนวน ๓ งวด รายการที่ ๗ งานระบบระบายน้ำ งวดที่ ๗.๑ ถึงงวดที่ ๗.๕ จำนวน ๕ งวด รายการที่ ๘ อาคารห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว แบบที่ ๒ (จำนวน ๒ หลัง) งวดที่ ๘.๑ งวดที่ ๘.๕ และงวดที่ ๘.๘ จำนวน ๓ งวด รวมงวดงานแก้ไขทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ งวด ในข้อ ๒.๒ หมวด ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเพิ่มเติมรายละเอียดงวดงาน รายการที่ ๖ งานทาง งวดที่ ๖.๑๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑ งวด โดยใช้รายละเอียด งวดงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๑๑ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ.

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายสุรติ ใหญ่ท้วม)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

SR

ทางหุ้นส่วนจำกัด จอมผลการค้า