

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งลำน้ำป่าว
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ ๑) บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล.
หน้าวัดใต้โพธิ์คำไปทางทิศใต้ฝั่งขวา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว ๑,๑๙๐ เมตร
สัญญาเลขที่ ๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายภัทร เสงไพบูลย์
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กส.๐๐๑๕๕๔ ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้นายอาสา โปร่งทอง เป็นตัวแทนต่างๆ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ พพ.๑/๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไป
ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งลำน้ำป่าว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ ๑) บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล. หน้าวัดใต้โพธิ์คำ
ไปทางทิศใต้ฝั่งขวา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว ๑,๑๙๐ เมตร สัญญาเลขที่
๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ด้วยเหตุอุทกภัยจำนวน ๔๗ วัน โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๗๖๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้

ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน



“หากผู้รับจ้าง

ก


๒๕๖๕

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนวันละ ๒,๘๑๑.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกประการ


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ.

(ลงชื่อ)


(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง




(ลงชื่อ)


(นายอาสา โปร่งทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง




(ลงชื่อ)


(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน