

# ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเหล

ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านในเหล กับหมู่ที่ ๒ บ้านปากเหล

ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๑,๕๗๕ เมตร

สัญญาเลขที่ ๒๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐/๔๙๒ หมู่ที่ ๕ ถนนเลียงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางศรีระรินทร์ สุนทรเศวต และ นายศิลป์ชัย สุนทรเศวต กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ.๐๑๖๔๒๖ ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้นายพงศ์กิตติ์ ใจสังข์วรชิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ SCG.ป.๑๙๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเหล ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านในเหล กับหมู่ที่ ๒ บ้านปากเหล ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๑,๕๗๕ เมตร สัญญาเลขที่ ๒๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๑๐๗๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนวันละ ๔,๒๓๙.-บาท (สี่พันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”



ข้อ ๒. ความอื่น

๑๐๑ ๑๐๑ ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด

ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑. ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ,

(ลงชื่อ)


(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นายพงศ์กิตติ์ ใจสงครชิต)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุตคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง

พยาน