

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ
ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงอาคารชั้น ๒๑ อาคาร ๒๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖, ปรับปรุงภายใน
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น ๘ อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖))

สัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งที่ ๒๕๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ท่างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๒๗/๒๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายพิศิษฐ์ บุญบางยาง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สค.๐๐๐๔๓๓ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโครงการ
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.
และถมดิน ฯลฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงชั้น ๒๑
อาคาร ๒๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖, ปรับปรุงภายในสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ชั้น ๘ อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖)) สัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๘๔๑
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการก่อสร้าง และรายละเอียดของสัญญา
ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขรูปแบบประตู ป.๒ บริเวณ ชั้น ๒๑ อาคาร ๒๐ ชั้น จากประตูกระจกมีช่องแสง
ด้านบน เป็นประตูกระจกมีช่องแสงด้านข้าง

๑.๒ แก้ไขงานผนังตกแต่ง บริเวณ ชั้น ๒๑ อาคาร ๒๐ ชั้น

๑.๓ ยกเลิกงานเตรียมผิวชุดสี ขัดสนิม ท่อดับเพลิง ขนาด dia ๔”

๑.๔ ยกเลิกงานเตรียมผิวชุดสี ขัดสนิม ท่อประปาเมนเดิม ขนาด dia ๖”

๑.๕ ยกเลิกงานประตูไม้ยาง ๔N บริเวณ ชั้น ๘ อาคาร ๑๑ ชั้น จำนวน ๑ บาน

๑.๖ ยกเลิกงานเต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด ๑๖A, ๒๕๐V (UNIVERSAL TYPE) พร้อมขาติน
พร้อมฝาครอบพลาสติก ติดลอยบนพื้นห้อง และเพิ่มเติมงานสวิตซ์ และเต้ารับ ชนิดฝัง บริเวณ ชั้น ๘ อาคาร ๑๑ ชั้น



๑.๗...

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



(นายพิชิต บุษบงยาง)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)



(นางภัทริกา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน