

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
บริเวณวัดซ่ง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี
สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้นายสมชาย เมธวัชรารากุล
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่
๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่
๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่
๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๓๓๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
และคำสั่งที่ ๑๓๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กิจการร่วมค้า เซดิกสากล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔,๑๔๖
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๘๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดย นายปวิธ มณีสวัสดิคลวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๐๖๔๓๓๒
ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซ่ง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้
จังหวัดสระบุรี สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๖๑๗๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการ
ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไข...

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ โดยเพิ่มเติมงานเสาเข็มเสริมแรงรับน้ำหนักใต้หน้าเขื่อน ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๐๐, ช่วง กม. ๐+๒๐๐ ถึง กม. ๐+๒๗๕ และช่วง กม. ๐+๓๕๐ ถึง กม. ๐+๔๕๐ โดยตอกเสาเข็มกลุ่ม คอร. ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๘.๐๐ เมตร ทุกระยะห่างตามความยาวเขื่อน ๑.๐๐ เมตร และระยะห่างระหว่างแถว ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๙ แถว

๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในช่วงเว้นการก่อสร้างระหว่างเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิมด้านเหนือหน้ากับเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ โดยก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว ๓๘ เมตร โดยมีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ รวมเป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๒ ความยาว ๑๐๘ เมตร

๑.๓ ยกเลิกงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๓ ช่วง กม.๐+๐๗๐ ถึง กม.๐+๒๙๒ ความยาว ๒๒๒ เมตร

๑.๔ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสัก บริเวณวัดซุง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี จากความยาว ๗๔๒ เมตร เหลือความยาว ๕๕๘ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสัก บริเวณวัดซุง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ความยาว ๕๕๘ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๑.๕ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ S๕๕๒๐-GN-๐๑, เลขที่ S๕๕๒๐-ST-๐๑ ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-ST-๐๗, เลขที่ S๕๕๒๐-ST-๐๘ ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-ST-๑๐, เลขที่ S๕๕๒๐-ST-๑๒ ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-ST-๒๕, เลขที่ S๕๕๒๐-SD-๐๘ และเลขที่ S๕๕๒๐-GT-๐๑ ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-GT-๐๒ จำนวน ๒๗ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ S๕๕๒๐-GN-๐๑R, เลขที่ S๕๕๒๐-ST-๐๑R ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-ST-๐๗R, เลขที่ S๕๕๒๐-ST-๐๘R ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-ST-๑๐R, เลขที่ S๕๕๒๐-ST-๑๒R ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-ST-๒๕R, เลขที่ S๕๕๒๐-SD-๐๒/๑R, เลขที่ S๕๕๒๐-SD-๐๘R, เลขที่ S๕๕๒๐-SD-๐๘/๑R ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-SD-๐๘/๓R และเลขที่ S๕๕๒๐-GT-๐๑R ถึงเลขที่ S๕๕๒๐-GT-๐๒R จำนวน ๓๑ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ แก้ไขรายละเอียดวงวดงาน งวดที่ ๘, งวดที่ ๙, งวดที่ ๑๙ ถึงงวดที่ ๒๓ และงวดที่ ๓๖ ถึงงวดที่ ๖๐ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓๒ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้รายละเอียดวงวดงานใหม่จำนวน ๑๔ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๗ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยดค่าปรับ จำนวน ๗๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ

สัญญา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)



(นายปวีธ มนัสวีศาลวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ




(ลงชื่อ)



พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง