

# ต้นฉบับ



## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง  
บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าตะคร้อ  
หมู่ที่ ๕ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพงษ์นรา เที่ยงยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๓๓๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะค่า อำเภอลำลูกขันบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายศิริระ วงศ์วิทยานันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๐๘๕๑ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นางสาวจินตมาศ กองนิมิตร เป็นตัวแทนต่างๆ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อท้ายบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๑๗๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๑๐๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้



๑.๑ เพิ่มเติมงานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมท่อระบายน้ำออกหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐x๒๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว บริเวณ ช่วงที่ ๑ กม.รูปตัดที่ ๑๒ ถึง ช่วง กม.รูปตัดที่ ๑๓ จำนวน ๑ แห่ง

๑.๒ แก้ไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ กม.รูปตัดที่ ๑ ถึง กม.รูปตัดที่ ๓๕ ความยาว ๘๔๐ เมตร โดยยกเลิกงานก่อสร้าง ช่วง กม.รูปตัดที่ ๓๒ ถึง กม.รูปตัดที่ ๓๕ ความยาว ๘๐ เมตร และทำการก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ กม.รูปตัดที่ ๑ ถึงกม.รูปตัดที่ ๓๑ ความยาว ๗๖๐ เมตร โดยมีลักษณะโครงสร้างตามแบบก่อสร้างเดิม และแก้ไขแบบก่อสร้างดินเขื่อนป้องกันตลิ่ง มีค่าระดับเป็น +๙๖.๕๐๐ เมตร พร้อมยกเลิกงานก่อสร้างโครงสร้างปิดท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑

๑.๓ แก้ไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ (เดิม) กม.รูปตัดที่ ๓๘ ถึง กม.รูปตัดที่ ๔๖ ความยาว ๒๐๐ เมตร โดยยกเลิกงานก่อสร้าง ช่วง กม.รูปตัดที่ ๔๒ ถึง กม.รูปตัดที่ ๔๖ และทำการก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๓ (ใหม่) ช่วง กม.รูปตัดที่ ๓๘ ถึง กม.รูปตัดที่ ๔๑ ความยาว ๙๐ เมตร โดยมีลักษณะโครงสร้างตามแบบก่อสร้างเดิม และแก้ไขแบบก่อสร้างดินเขื่อนป้องกันตลิ่ง มีค่าระดับเป็น +๙๖.๕๐๐ เมตร

๑.๔ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ (ใหม่) ช่วง กม.รูปตัดที่ X๓ ถึง กม.รูปตัดที่ X๘ ความยาว ๑๐๙ เมตร โดยมีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ มีสันเขื่อน ที่ระดับ +๑๐๐.๒๐๐ เมตร โดยมีระดับสันเขื่อนแปรผันตามความยาว ปรับระดับสันเขื่อนเพิ่มขึ้น ๐.๑๐ เมตร ในช่วงความยาว ๕.๐๐ เมตร จากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีค่าระดับ +๑๐๐.๑๐๐ เมตร และดินเขื่อนป้องกันตลิ่ง มีค่าระดับ +๙๖.๕๐๐ เมตร พร้อมงานท่อระบายน้ำ ออกหน้าเขื่อน จำนวน ๑ แห่ง

๑.๕ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จากความยาว ๑,๐๔๐ เมตร เหลือความยาว ๙๕๙ เมตร โดยยกเลิกความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ความยาว ๙๕๙ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๖ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GN-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GN-๐๓, เลขที่ ๕๙-TA๐๑-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-ST-๒๘, เลขที่ ๕๙-TA๐๑-SD-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-ST-๐๘ และเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GT-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GT-๐๓ จำนวน ๔๒ แผ่น ในข้อ ๒.๑ หมวด ๑ (เอกสาร หมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GN-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GN-๐๓R, เลขที่ ๕๙-TA๐๑-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-ST-๒๗R, เลขที่ ๕๙-TA๐๑-SD-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-ST-๑๑R และเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GT-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-TA๐๑-GT-๐๓R จำนวน ๔๔ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๗ ยกเลิกความในรายละเอียดวงงานเดิมทั้งหมด จำนวน ๕๕ งวด ในข้อ ๒.๒ หมวด ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑๔ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน



๑.๘ ขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยดค่าปรับ จำนวน ๖๕๙ วัน ตั้งแต่วันที่

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจินตมาศ กองนิมิตร์)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)

พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง