

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาชีจรรย์

จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๒

สัญญาเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นายฤกษ์ชัย วรรณทัศน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สร.๐๐๐๙๔๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้ นายอานนท์ บุญจวง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๒ สัญญาเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยอธิบดีอนุวัติ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๔๘๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา ดังต่อไปนี้

ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนับถัดจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๒,๔๙๐.๔๕ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”



ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายอานนท์ บุญจวน)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุรिवรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จูดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน