

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองแดน

ระยะที่ ๒ จังหวัดสงขลา.

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดย นายเสาวนันท ดุกสุขแก้ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นธ.๐๐๐๒๗๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้ นายฐาปกรณ์ สุวรรณกาญจน์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองแดน ระยะที่ ๒ จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลังที่ มท ๐๗๐๓.๔/๕๑๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยปรับความกว้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าเข็น-ตลาดน้ำคลองแดน ๒ ช่วง ดังนี้

๑.๑.๑ ช่วงที่ ๑ STA ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง STA ๓+๐๐๐.๐๐๐ จากแบบเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร เป็นความกว้าง ๘.๐๐ เมตร

๑.๑.๒ ช่วงที่ ๒ STA ๓+๐๐๐.๐๐๐ ถึง STA ๓+๒๕๘.๒๔๖ จากแบบเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร เป็นความกว้าง ๕.๕๐ เมตร

๑.๑.๓ เพิ่มเติมแบบรูปรายการก่อสร้างงานทางเชื่อมถนนบริเวณทางแยกจากสายท่าเข็น-ตลาดน้ำคลองแดน ไปถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สข.๔๐๒๒ และเพิ่มเติมงานป้ายเตือนป้ายบังคับจราจร และการ์ดเรล

๑.๒ แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างถนนสายหน้าวัดสิริวาราม ช่วง STA ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง STA ๐+๖๓๓.๘๗ จากแบบเดิมเป็นถนน ค.ส.ล. ให้ปรับแก้ไขเป็นถนนแอสฟัลต์แทน โดยเพิ่มความกว้างของถนนจากเดิม ๕.๕๐ เมตร เป็นความกว้าง ๖.๐๐ เมตร และเพิ่มเติมงานป้ายเตือนป้ายบังคับจราจร และการ์ดเรล



๑.๓ ยกเลิกงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านแค ระยะทาง ๑,๐๔๘.๐๐๐ เมตร
๑.๔ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ S๖๓๐๙๘ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๓๘ แบบก่อสร้างเลขที่ S๖๓๐๙๙ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๑๒ และแบบก่อสร้างเลขที่ S ๖๓๐๑๐๐ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๑๓ รวมจำนวน ๖๓ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ SD-๖๓๐๙๘ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๓๘ แบบก่อสร้างเลขที่ SD-๖๓๐๙๙ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๑๒ และแบบก่อสร้างเลขที่ SD ๖๓๐๑๐๐ แผ่นที่ ๐๑ ถึงแผ่นที่ ๐๓ รวมจำนวน ๕๓ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๕ ยกเลิกรายละเอียดวงงาน รายการที่ ๖ งานถนนหน้าวัดสิกขาราม และงานทางเชื่อมถนนบ้านท่าเขิน-ตลาดน้ำคลองแดน และสายหน้าวัดสิกขาราม งวดที่ ๔๓ ถึงงวดที่ ๔๙ จำนวน ๗ งวด แก้ไขรายละเอียดวงงาน รายการที่ ๒ ห้องน้ำสาธารณะ แบบที่ ๒ แบบฐานรากตอกเสาเข็ม งวดที่ ๑๖ ถึงงวดที่ ๑๗ จำนวน ๒ งวด รายการที่ ๕ งานถนน ค.ส.ล. สายท่าเขิน - ตลาดน้ำคลองแดน งวดที่ ๒๘ ถึงงวดที่ ๔๒ จำนวน ๑๕ งวด รวมแก้ไขวงงานทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเพิ่มเติมรายละเอียดวงงาน รายการที่ ๗ งานถนน ค.ส.ล. สายท่าเขิน - ตลาดน้ำคลองแดน งวดที่ ๕๐ ถึงงวดที่ ๕๔ จำนวน ๕ งวด โดยใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๑๑ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ ลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๗๘๕,๐๕๑.๖๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบบเอ็ดบาท หกสิบสตางค์) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘,๔๐๔,๙๔๘.๔๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๕๔,๕๘๔,๐๖๓.๙๓ บาท (ห้าสิบล้านสี่พันห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๓,๘๒๐,๘๘๔.๔๗ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามผนวก ๒ รายละเอียดวงงาน” (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๗ ยกเลิกความในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔๖,๐๑๒.๓๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทุกประการ



สัญญา...

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายฐาปกรณ์ สุวรรณกาญจน์)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุวีรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จูดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน