

# ค้นฉบับ



## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก

ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพงษ์นรา เยินยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๓๓๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย นายธีระพล หวังมนตรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๔๐๐๐๐๐๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นายศิริพงศ์ กัลยาบุตร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ SP-๖๒-๐๔๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๐๓๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไข...



บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน)  
SIAM PHAN THAVITANA PUBLIC COMPANY LIMITED  
๗๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุค เขตวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมริมคลองไขเฒ่า ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๓๔๕ โดยก่อสร้างเป็นคันป้องกันน้ำท่วมริมคลองไขเฒ่า ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๓๔๕ โดยช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๐๑๘ ก่อสร้างถนนเชื่อมทางกับทางหลวงชนบท และช่วง กม.๐+๐๑๘ ถึง กม.๐+๓๔๕ ก่อสร้างเป็นคันป้องกันน้ำท่วมแบบที่ ๑ (ถนนยกระดับถึงระดับ +๓๑.๘๐๐ เมตร ผิวจราจร คสล. ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทาง ความกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร)

๑.๒ แก้ไขแบบก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำน่าน ช่วง กม.๐+๕๖๘ ถึง กม.๑+๘๔๐ โดยปรับแนวก่อสร้างและทำการก่อสร้างเป็นคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำน่าน ช่วง กม.๐+๕๖๓ ถึง กม.๑+๘๒๓ โดยก่อสร้างเป็นคันป้องกันน้ำท่วมแบบที่ ๒ (เขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมกำแพงกันน้ำ โดยมีสันเขื่อนบนเป็นกำแพงกันน้ำ รูปตัวแอล คสล. ระดับสันกำแพงกันน้ำ +๓๑.๘๐๐ เมตร บนฐานรากตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด  $\square$  ๐.๓๕x๐.๓๕x๑๕.๐๐ เมตร ทุกระยะตามความยาวเขื่อน ๑.๐๐ เมตร และทุกระยะระหว่างแถว ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว และตอก Steel water stop panel ความยาว ๑.๕๐ เมตร ระหว่างแถวเสาเข็ม พร้อมทางเท้า และถนนยกระดับ คสล. ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทาง ความกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร และวางระบายน้ำรูปตัวยูริมถนนตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อนบน หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่เป็นสันเขื่อนล่างที่ระดับต่ำกว่าสันเขื่อนบน ๓.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร และตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒.๕ จากระดับสันเขื่อนล่างจนจรดตีนเขื่อน พร้อมตอกเสาเข็มเสริมกำลังชั้นดินใต้ลาดหน้าเขื่อน คอร. ขนาด  $\square$  ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๐.๐๐ เมตร ทุกระยะตามความยาวเขื่อน ๑.๐๐ เมตร และทุกระยะระหว่างแถว ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๘ แถว สลับพื้นปลา และตีนเขื่อนที่ระดับ +๒๓.๘๐๐ เมตร เป็นคันหินทิ้ง ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ จนจรดระดับดินเดิม)


๑.๓ แก้ไขแบบก่อสร้างอาคารระบายน้ำ MP๑, MP๒, MP๓, MP๔, MP๕, MP๖ และ MP๗ โดยปรับย้ายตำแหน่งการก่อสร้าง และทำการก่อสร้างองค์ประกอบของอาคารระบายน้ำตามรายละเอียดแบบก่อสร้างโครงสร้างที่แก้ไข

๑.๔ แก้ไขงานจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ โดยจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด ๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๓ ชุด

๑.๕ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ D๕๙๐๐๑๐-๐๑, เลขที่ D๕๙๐๐๑๐-๐๙ ถึงเลขที่ D๕๙๐๐๑๐-๑๘, และเลขที่ D๕๙๐๐๑๐-๒๑ ถึงเลขที่ D๕๙๐๐๑๐-๔๒ จำนวน ๓๓ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๐๑ ถึงเลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๔๓ จำนวน ๔๓ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ ยกเลิกรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๔ งานจัดหา ส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ วงดที่ ๔ และวงดที่ ๕ จำนวน ๒ วงด แก้ไขรายละเอียดงานวงด ส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม วงดที่ ๑ ถึงวงดที่ ๘๘ จำนวน ๘๘ วงด ส่วนที่ ๓ งานก่อสร้างอาคารชลศาสตร์ วงดที่ ๑ ถึงวงดที่ ๗ จำนวน ๗ วงด ส่วนที่ ๔ งานจัดหา ส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ วงดที่ ๖ (วงดสุดท้าย) จำนวน ๑ วงด รวมวงดงานที่แก้ไข จำนวน ๙๖ วงด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และเพิ่มเติมรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม วงดที่ ๘๙ ถึงวงดที่ ๑๐๕ จำนวน ๑๗ วงด โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๑ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๗ ขยาย...



บริษัท สยามเอนเตอร์พไรส์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

๑.๗ ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๔๕๒ วัน โดยยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคสอง ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรมแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๓๐๒ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



บริษัท สยามพูนด์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM POND PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท สยามพูนด์ จำกัด (มหาชน) ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายศิริพงษ์ กัลยาบุตร)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง