



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก
ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คำสั่งที่ ๓๓๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๑๓๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย นายธีระพล หวังมนตรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๐๑๕๐๕๑๓ ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้นายสุเรนทร์ ไกรเลิศณรงค์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อตกลง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓๔/๘๔๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไข...



๑.๑ แก้ไขความยาวของเสาเข็มฐานรากกำแพงกันน้ำรูปตัวแอล ค.ส.ล. และเสาเข็มเสริมกำลังชั้นดินใต้ลาดหน้าเขื่อนที่ยังไม่ได้ก่อสร้างให้สอดคล้องกันกับผลการเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดินดังนี้

๑.๑.๑ แก้ไขฐานรากกำแพงกันน้ำ รูปตัวแอล ค.ส.ล. โดยแก้ไขความยาวเสาเข็มบริเวณช่วง กม. ๐+๕๖๓ ถึง ช่วง กม.๐+๗๓๔, กม. ๑+๐๔๐ ถึง กม.๑+๑๙๗ และช่วง กม. ๑+๓๑๔ ถึง กม.๑+๘๒๓ ให้ใช้เสา คอ.ร. ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕x๑๐.๐๐ เมตร

๑.๑.๒ แก้ไขความยาวเสาเข็มเสริมกำลังชั้นดินใต้ลาดหน้าเขื่อน ช่วง กม. ๐+๕๖๓ ถึง กม.๑+๐๐๙ และช่วง กม. ๑+๓๑๖ ถึง กม.๑+๘๒๓ ให้ใช้เสา คอ.ร. ขนาด □๐.๒๒x๐.๒๒x๗.๐๐ เมตร

๑.๒ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๐๑, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๒๗ และเลขที่ D๕๙๐๐๑๐-๔๑ จำนวน ๓ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แบบทำยสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ D๖๓๐๑๔๑-๐๑ ถึงเลขที่ D๖๓๐๑๔๑-๐๘ จำนวน ๘ แผ่น แบบทำยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๓ แก้ไขรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม งวดที่ ๑๕ ถึงงวดที่ ๒๓, งวดที่ ๒๘ ถึงงวดที่ ๓๖ และงวดที่ ๓๙ ถึงงวดที่ ๔๖ จำนวน ๒๖ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แบบทำยสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๑ หน้า แบบทำยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๔ ลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๒,๓๐๔,๘๖๖.-บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๘๕,๖๖๕,๑๓๔.-บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยแยกค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๕๑๘,๘๑๖.๘๒ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามพันห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๑๒,๑๔๖,๓๑๗.๑๘ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสิบบาทแปดสิบบาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามผนวก ๒ รายละเอียดวงงาน (เอกสารหมายเลข ๒)”

๑.๕ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ค่าปรับ...”


“ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๘๕,๖๖๕.๑๓- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๐๙๔.๗๑ บาท (แปดพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”


ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย


ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ทุกประการ


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสุเรนทร์ ไกรเลิศณรงค์)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวภาวิณี จุตอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง