

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก

ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย นายธีระพล หวังมนตรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พจ.๐๐๐๑๒๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้นายสุเรนทร์ ไกรเลิศณรงค์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยอธิบดีอนุวัติ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๒๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้าง คันป้องกันน้ำท่วมรูปแบบที่ ๒ ช่วง กม.๐+๕๖๓ ถึง กม.๐+๖๘๔ โดยปรับแนวก่อสร้างและทำการก่อสร้างเป็นคันป้องกันน้ำท่วมรูปแบบที่ ๓ (เขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมกำแพงกันน้ำ โดยมีสันเขื่อนบนเป็นกำแพงกันน้ำรูปตัวแอล คสล. ระดับสันกำแพงกันน้ำที่ระดับ +๓๑.๘๐๐ เมตร บนฐานรากตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด $\square ๐.๓๕ \times ๐.๓๕ \times ๑๐.๐๐$ เมตร ทุกระยะตามความยาวเขื่อน ๑.๐๐ เมตร และทุกระยะระหว่างแถว ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว และตอก Steel water stop panel ความยาว ๑.๕๐ เมตร ระหว่างแถวเสาเข็ม พร้อมทางเท้าและถนนยกระดับ คสล. ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางความกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร และวางระบายน้ำรูปตัวยูริมนตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อนบนหน้าเขื่อนทั้งหินใหญ่เป็นสันเขื่อนล่างที่ระดับต่ำกว่า สันเขื่อนบน ๓.๐๐ เมตร ที่ระดับ +๒๘.๘๐ เมตร ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร เอียงตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๑.๕ จนจรดตีนเขื่อน ที่ระดับ +๒๓.๘๐ เมตร เป็นคันหินทั้งความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ จนจรดระดับดินเดิม) ช่วง กม.๐+๕๖๓ ถึง กม.๐+๖๘๔ ความยาว ๑๒๑ เมตร



๑.๒ เพิ่มเติม

๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง หน้าคั่นป้องกันน้ำท่วมแบบที่ ๒ จำนวน ๕ แห่ง

๑.๓ เพิ่มเติมงานก่อสร้างคั่นป้องกันน้ำท่วม รูปแบบที่ ๓ ช่วง กม.๐+๔๙๒ ถึง กม.๐+๕๖๓ ความยาว ๗๑ เมตร รวมความยาวคั่นป้องกันน้ำท่วม รูปแบบที่ ๓ ทั้งหมดเป็น ๑๙๒ เมตร


๑.๔ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ D๖๓๐๑๔๑R-๐๑, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๐๓ ถึงเลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๐๗, เลขที่ D๕๙๐๐๑๐-๒๐, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๑๒, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๑๓, เลขที่ D๖๓๐๑๔๑R-๐๒, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๒๘, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๒๙, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๓๒, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๓๕, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๓๖ และเลขที่ D๖๓๐๑๔๑R-๐๔ ถึงเลขที่ D๖๓๐๑๔๑R-๐๘ จำนวน ๒๐ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ D๖๓๐๑๔๑R-๐๑ ถึง เลขที่ D๖๓๐๑๔๑R-๒๒ จำนวน ๒๒ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๕ ยกเลิกรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างคั่นป้องกันน้ำท่วม งวดที่ ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๒ และงวดที่ ๑๐๓ จำนวน ๑๕๕ งวด ส่วนที่ ๓ งานก่อสร้างอาคารชลศาสตร์ ๓ งวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๗ จำนวน ๕ งวด ส่วนที่ ๔ งานจัดหา ส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑ งวด รวมวงงานแก้ไขทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และเพิ่มเติมรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างคั่นป้องกันน้ำท่วม ๑๐๖ ถึงงวดที่ ๑๒๕ จำนวน ๒๐ งวด โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๔ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๙,๕๘๙,๕๗๐.-บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๒๕๔,๗๐๔.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๔๘๑,๐๓๑.๗๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๑๒,๗๗๓,๖๗๒.๒๒ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามผนวก ๒ รายละเอียดวงงาน (เอกสารหมายเลข ๒)”

๑.๗ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน



Handwritten signature and initials.

หอก...
บริษัท หนองพูนวิวัฒนา จำกัด (มหาชน)
SANGHAN ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
หนองพูนวิวัฒนา (大家) 有限公司

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๕,๒๕๔.๗๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๐๙๔.๗๑ บาท (แปดพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

๑.๘ ขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยลดค่าปรับจำนวน ๒๒๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นายสุเรนทร์ ไกรเลิศณรงค์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
SIAMPHAN ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
祥環水泥有限公司

(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุวีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จูดคง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กองคลัง

พยาน