



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๑,๘๒๙ เมตร

สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐/๔๙๒ หมู่ที่ ๕ ถนนเลียงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางศรีระรินทร์ สุนทรเศวต และ นายศิลป์ชัย สุนทรเศวต กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ.๐๐๐๕๐๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้นายพงศ์กิตต์ ใจสังวรชิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจที่ SCG.ป.๒๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๑,๘๒๙ เมตร สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยอธิบดีอนุวัติ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๕๑๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขรูปแบบงานก่อสร้างทางขึ้น-ลงเรือ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ช่วงที่ ๔ ช่วง กม.๑+๓๘๕ ถึง กม. ๑+๔๖๕ ความยาว ๘๐ เมตร เป็นรูปแบบงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชนิดเดียวกับช่วงที่ ๔

๑.๒ ปรับแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ช่วงที่ ๑ ถึง ช่วงที่ ๕ ประมาณ ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ตลอดความยาวเขื่อน

๑.๓ ยกเลิกงานเสาเข็มในส่วนฐานรากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลช่วงที่ ๓ ถึง ช่วงที่ ๕ ตลอดความยาวเขื่อน โดยก่อสร้างเขื่อนเรียงหินใหญ่โดยมีสันเขื่อนที่ระดับ +๒.๗๐๐ เมตร รทก. เป็นชั้นคันหินเรียงความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑ ความหนา ๒.๘๐ เมตร โดยแบ่งเป็น ๓ ชั้น ซึ่งมีความหนาชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นฐาน ๑.๙๐ เมตร ๐.๘๐ เมตร และ ๐.๒๐ เมตร ตามลำดับ หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ ๓ ชั้น ตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒ จากระดับสันเขื่อนจนจรดตีนเขื่อน และตีนเขื่อนที่ระดับ -๐.๔๐ เมตร รทก. เป็นคันหินเรียง ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร โดยแบ่งเป็น ๒ ชั้น ซึ่งมีความหนาชั้นบน และชั้นฐาน ๒.๘๕ เมตร, ๐.๒๐ เมตร ตามลำดับ ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑



บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด

๑.๔ เพิ่มเติม...

๑.๔ เพิ่มเติมงานป้องกันการกัดเซาะบริเวณคอสะพาน ช่วงที่ ๕ ช่วง กม. ๑+๖๓๕

๑.๕ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณปากคลองฉนวน เป็นรูปแบบงานเขื่อนเรียงหินใหญ่เข้าคลองฝั่งซ้าย ๕๒.๐๐ เมตร ฝั่งขวา ๗๕.๐๐ เมตร โดยมีสันเขื่อนที่ระดับ +๒.๗๐๐ เมตร รทก. เป็นชั้นคันหินเรียง ความกว้าง ๒.๔๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑ ความหนา ๒.๑๐ เมตร โดยแบ่งเป็น ๒ ชั้น ซึ่งมีความหนา ชั้นบน และชั้นฐาน ๑.๙๐ เมตร และ ๐.๒๐ เมตร ตามลำดับ หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ ๒ ชั้น ตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒ จากระดับสันเขื่อนจนจรดดินเขื่อน และดินเขื่อนที่ระดับ -๐.๔๐ เมตร รทก. เป็นคันหินเรียง ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร โดยแบ่งเป็น ๒ ชั้น ซึ่งมีความหนาชั้นบน และชั้นฐาน ๑.๙๐ เมตร, ๐.๒๐ เมตร ตามลำดับ ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑

๑.๖ ยกเลิกงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ช่วงที่ ๓ ช่วงกม. ๐+๒๐๓ ถึง กม.๐+๒๐๗ ความยาว ๕๐๐ เมตร

๑.๗ เพิ่มความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่อง ฝั่งตะวันออก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากความยาว ๑,๘๒๙ เมตร เป็นความยาว ๒,๑๒๒ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน


“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่อง ฝั่งตะวันออก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๒,๑๒๒ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๘ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ PN-CONT-๐๑ ถึงเลขที่ PN-CONT-๐๒, เลขที่ PN-MAP-๐๑, เลขที่ PN(N)-DK๐๑-P-๐๑ ถึงเลขที่ PN(N)-DK๐๑-P-๐๒, เลขที่ PN(N)-DK๐๑-X-๐๑ ถึงเลขที่ PN(N)-DK๐๑-X-๐๓, เลขที่ PN(S)-DK๐๑-P-๐๑ ถึงเลขที่ PN(S)-DK๐๑-P-๐๖, เลขที่ PN(S)-DK๐๑-X-๐๑ ถึงเลขที่ PN(S)-DK๐๑-X-๐๙ และเลขที่ PN-STD-๐๑ ถึงเลขที่ PN-STD-๐๖ จำนวน ๒๙ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ PN-CONT-๐๑-R ถึงเลขที่ PN-CONT-๐๒-R, เลขที่ PN-MAP-๐๑-R, เลขที่ PN(N)-DK๐๑-P-๐๑-R ถึงเลขที่ PN(N)-DK๐๑-P-๐๒-R, เลขที่ PN(N)-DK๐๑-X-๐๑-R ถึงเลขที่ PN(N)-DK๐๑-X-๐๔-R, เลขที่ PN(S)-DK๐๑-P-๐๑-R ถึงเลขที่ PN(S)-DK๐๑-P-๐๖-R, เลขที่ PN(S)-DK๐๑-X-๐๑-R ถึงเลขที่ PN(S)-DK๐๑-X-๑๐-R และเลขที่ PN-STD-๐๑-R ถึงเลขที่ PN-STD-๐๘-R จำนวน ๓๓ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๙ แก้ไขรายละเอียดวงงาน วงดที่ ๔๕ ถึงวงดที่ ๑๗๒ (วงดสุดท้าย) จำนวน ๑๒๘ วงด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๔๑ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๑๐ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน ๑๘๘ (หนึ่งร้อยแปดสิบแปด) วัน โดยยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคสอง ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๐ (สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ กรมแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๓๘ (เก้าร้อยสามสิบแปด) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”



ข้อ ๒. ผู้รับจ้าง...

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการ ละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นายพงศ์กิตต์ ใจสังตวรชิต)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุตคง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
กองคลัง

พยาน