

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภค

บริเวณสวนสาธารณะหนองแคและศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ

เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญัฐดิรัตน์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวจันทนา วัฒนภิกิตานนท์ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พช.๐๐๐๘๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้ นายกิตติธัช พัวช่วย เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนสาธารณะหนองแคและศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยอธิบดีอนุมติ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๘๐๕๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๗ งวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๓๒ จำนวน ๒๔ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๘ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๒ ยกเลิกความในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน



1/๑๗/๖๕

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๖๘๓ วัน) นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิม ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๗๗๕.๙๖ บาท (หกพันเจ็ดร้อย เจ็ดสิบบ้าบาทเก้าสิบบทสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายกิตติธัช พัวช่วย)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน