

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างทำงานซ่อมแซมด้านหน้าอาคาร ๑๑ ชั้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระรามที่ ๖)
สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพงษ์นรา เยินยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งที่ ๒๙๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ ๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรณพงษ์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗/๒๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายพิศิษฐ์ บุญบางยาง หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สค.๐๐๐๕๐๐ ออกให้ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำงานซ่อมแซมด้านหน้าอาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระรามที่ ๖) สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๘๖๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขจากนั่งร้านเป็นกระเช้าไฟฟ้า (Gondola)

๑.๒ แก้ไขชนิดกระจกจาก ๔ mm clear H/S+๐.๓๘ clear PVB+๔ mm Neutral๒๗#๔ H/S เป็น ๔ mm Neutral ๗๐ SF#๒ HS+Clear PVB ๑.๑๔ +๔ mm Green tinted HS

๑.๓ เพิ่มเติมงานทาสีทับหน้าคานเดิม

๑.๔ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ AR ๖๔๐๕๒ แผ่นที่ A-๐๑ ถึง A-๐๕ จำนวน ๕ แผ่น และแบบเลขที่ S ๖๔๑๑๖ แผ่นที่ S-๐๑ จำนวน ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ AR ๖๕๐๖๓ แผ่นที่ A-๐๑ ถึง A-๐๕ จำนวน ๕ แผ่น และแบบก่อสร้าง SHOP DRAWING แผ่นที่ S-๐๑.๑ และ S-๐๑.๒ จำนวน ๒ แผ่น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๕ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๑๖ จำนวน ๑๕ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๓ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

๑.๖ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๔๕ วัน) นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนวันละ ๘,๐๒๐.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายพิศิษฐ์ บุญบางยอง)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน