

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง

บ้านท่าแก หมู่ที่ ๖ ตำบลศิลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว ๖๒๖ เมตร

สัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๒/๑ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นายสุภาพ จรรยาวัฒนานนท์ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๓๖๙๑๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่าแก หมู่ที่ ๖ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว ๖๒๖ เมตร ตามสัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๓๕๑๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ เพิ่มเติมงานก่อสร้างชั้นบันไดลงหน้าเขื่อน

๑.๒ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-GN-๐๑, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-ST-๐๔, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-SD-๐๔, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-SD-๐๖ และเลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-GT-๐๑ จำนวน ๘ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แบบท้ายสัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-GN-๐๑.R๑, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-ST-๐๑.R๑ ถึงเลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-ST-๐๔.R๑, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-SD-๐๔.R๑, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-SD-๐๔.๑.R๑, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-SD-๐๔.๒.R๑, เลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-SD-๐๖.R๑ และเลขที่ ๖๒-KKN-V๐๖-GT-๐๑.R๑ จำนวน ๑๐ แผ่น แบบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ แทน



๑.๓ แก้ไข...

✓

ก

[Handwritten signature]

๑.๓ แก้ไขรายละเอียดวงงานงวดที่ ๙๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑ งวด ในข้อ ๒.๒
ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้ใช้
รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๒๒ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง
และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓.
ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ.

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นายสุภาพ จรรยาพัฒนานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จูตคง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กองคลัง

พยาน