

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

บ้านวัดหลวง หมู่ที่ ๒ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ)

ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ความยาว ๕๐๙ เมตร

สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม อี แอล คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๑ ถนนรัฐกิจไศลคลลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายพรภวิชัย เล้าพานิช หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บก.๐๐๐๖๑๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้นายจุมพล ศรีชัย เป็นตัวแทนห้างฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านวัดหลวง หมู่ที่ ๒ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ) ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ความยาว ๕๐๙ เมตร สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๘๙๑๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง รายการคันหิน ค.ส.ล. เป็นความยาว ๕๐๒ เมตร.

๑.๒ แก้ไขความกว้างทางเท้าบริเวณ จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน

๑.๓ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ S๖๐๐๗-GN-๐๑, เลขที่ S๖๐๐๗-ST-๐๒ และเลขที่ S๖๐๐๗-ST-๐๓ จำนวน ๓ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ S๖๐๐๗-GN-๐๑R๑, เลขที่ S๖๐๐๗-ST-๐๒R๑ และเลขที่ S๖๐๐๗-ST-๐๓R๑ จำนวน ๓ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน



ข้อ ๒. ผู้รับจ้าง...

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นายจุมพล ศรีชัย)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน