

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล

(ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเบื้อง

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว ๑,๔๔๘ เมตร

สัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยิงเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๖/๒๘-๒๙ หมู่ที่ ๑ ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายสุพัฒน์กฤช ชัยกิจยิงเจริญ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บร.๐๐๐๐๐๓ ออกให้ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้นางสาวเบญจา อัครภาดา เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว ๑,๔๔๘ เมตร สัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๒๒๑๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๓ ช่วง กม.๐+๘๘๙ ถึง กม.๑+๕๖๕ ความยาว ๖๗๖ เมตร

๑.๒ แก้ไขแบบก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. ช่วง กม.๐+๓๕๙ ถึง กม.๐+๓๙๑ โดยปรับแนวก่อสร้างให้สอดคล้องกับแนวลอนเดิม

๑.๓ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๔ ช่วง กม.๑+๖๓๘ ถึง กม.๒+๑๑๔ ความยาว ๔๗๖ เมตร



๑.๔ ลิด...

๑.๔ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเบื้อง อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จากความยาว ๑,๔๔๘ เมตร เหลือความยาว ๑,๒๔๘ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเบื้อง อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว ๑,๒๔๘ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๕ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-GN-๐๑, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๐๗, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๑๔, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST๒๔ ถึงเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๓๘, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๔๓, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๐๓, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๐๗, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๐๙ และเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๑๐ จำนวน ๒๙ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑, (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-GN-๐๑R, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๐๗R, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๑๔R, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST๒๔R, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๔๓R, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๐๙R และเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๑๐R จำนวน ๑๓ แผ่น และเพิ่มเติมแบบก่อสร้างเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๔๔R ถึงเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-ST-๕๗R, เลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๑๕R และเลขที่ ๖๒-SRN-V๒๓-SD-๑๖R จำนวน ๑๖ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ ยกเลิกรายละเอียดวงวดงาน งวดที่ ๙๒ ถึงงวดที่ ๙๗ และงวดที่ ๑๐๖ ถึงงวดที่ ๑๑๒ จำนวน ๑๓ งวด แก้ไขรายละเอียดวงวดงาน งวดที่ ๗๕, งวดที่ ๙๐, งวดที่ ๙๑, งวดที่ ๑๐๓ ถึงงวดที่ ๑๐๕, งวดที่ ๑๑๓ และงวดที่ ๑๑๖ ถึงงวดที่ ๑๒๘ จำนวน ๒๐ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒.(เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และเพิ่มเติมรายละเอียดวงวดงาน งวดที่ ๑๒๙ ถึงงวดที่ ๑๔๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑๔ งวด โดยให้ใช้รายละเอียดวงวดงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๒๘ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒, ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๓, ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓, ทุกประการ



สัญญา...



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ, มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ,

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นางสาวเบญจา อัครภาดา)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน