

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งระมาณ
บ้านหลายมือสี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๖๐๔ เมตร
สัญญาเลขที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบอำนาจให้นายพงษ์นรา เ็นยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๙๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อมตะ มหานคร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ซอยประชาชื่น ๙/๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย นายธนิตพงศ์ ยศศิริพัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พล.๐๐๑๕๒๙ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้นางสาวยุวธิดา ยนเปี่ยม เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ ม.๐๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งระมาณ บ้านหลายมือสี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๖๐๔ เมตร สัญญาเลขที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๓๒๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างรายการเสาเข็มพร้อมนั่งร้านตอกเสาเข็ม โดยแก้ไขรายการเป็นเสาเข็มพร้อมค่าดำเนินการตอกเสาเข็มโดยคิดคำนวณค่าดำเนินการตอกเสาเข็มด้วยวิธีถมดินอัดแน่น

๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๓ ช่วงรูปตัดที่ ๑-๑ ถึงรูปตัดที่ ๑-๔ ความยาว ๕๘.๐๐ เมตร ต่อเนื่องกับจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๑ โดยก่อสร้างต่อเนื่องช่วงที่ ๓ ช่วงรูปตัดที่ ๑-๑ ถึงรูปตัดที่ ๑-๔ ความยาว ๕๘.๐๐ เมตร มีลักษณะโครงสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินใหญ่ โดยมีระดับสันเขื่อน +๑๐๐.๒๐๐ เมตร มีองค์ประกอบสันเขื่อน เป็นทางเท้า รวากันตก รวมความกว้าง ๒.๕๕ เมตร พร้อมคันหิน ค.ส.ล. และคันดินถม ตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒.๕ จากระดับสันเขื่อนจนจรดดินเขื่อน และดินเขื่อนที่ระดับ +๙๕.๐๐๐ เมตร เป็นคันหินทั้งความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ จนจรดระดับดินเดิม

๑.๓ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๔ ช่วงรูปตัดที่ ๒-๑ ถึงรูปตัดที่ ๒-๒ ความยาว ๓๔.๐๐ เมตร ต่อเนื่องกับจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๒ โดยก่อสร้างช่วงที่ ๔ รูปตัดที่ ๒-๑ ถึงรูปตัดที่ ๒-๒ ความยาว ๓๔.๐๐ เมตร มีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๓



๑.๔ เพิ่มความยาวเชื่อมป้องกันตลิ่งริมบึงระมาณ บ้านหล่ายมือสี หมู่ที่ ๖ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จากความยาว ๖๐๔ เมตร เป็นความยาว ๖๙๖ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมบึงระมาณ บ้านหล่ายมือสี หมู่ที่ ๖ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๖๙๖ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๕ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ D๖๓๐๐๔๓-๑ ถึง D๖๓๐๐๔๓-๓ จำนวน ๓ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ D๖๕๐๐๗๓R-๑ ถึงเลขที่ D๖๕๐๐๗๓R-๓ จำนวน ๓ แผ่น และเพิ่มเติมแบบก่อสร้างเลขที่ D๖๕๐๐๗๓R-๔ ถึงเลขที่ D๖๕๐๐๗๓R-๖ จำนวน ๓ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๓๘, งวดที่ ๓๙, งวดที่ ๔๓, งวดที่ ๕๙, งวดที่ ๖๒ และงวดที่ ๗๑ จำนวน ๖ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเพิ่มเติมรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๗๒ และงวดที่ ๗๓ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๒ งวด โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๑๘ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๗ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยดค่าปรับจำนวน ๖๐ (หกสิบ) วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นางสาวยุริธา ยนเปี่ยม)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จูดคง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กองคลัง

พยาน