

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณแก่งกะเบา หมู่ที่ ๑๐
ตำบลปงขาม อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๒๐๐ เมตร
สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพงษ์นรา เยินยิ่ง รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๔๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีรินพวิศวรรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒/๗ ถนนพินิจจรัสสรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดย นางปรีดา โลหะมงคล หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๑๓๖๖ ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณแก่งกะเบา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงขาม อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๒๐๐ เมตร สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๕๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกงานก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑.๒ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๕๐ ถึงงวดที่ ๖๐, งวดที่ ๖๒ ถึงงวดที่ ๖๕ และงวดที่ ๗๘ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑๖ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๑๕ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย



ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



(นางปรีดา โลหะมงคล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)



(นายเกษม โคลเลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน