

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสุวรรณภูมิ

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สัญญาเลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๔๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อมตะ มหานคร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ ซอยลาดพร้าว ๓๐ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายธนิตพงษ์ ยศศิริพัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๑ ๐๐๐๗๔๓ ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบอำนาจให้นางสาวยุวธิดา ยนเปี่ยม เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ม.๐๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สัญญาเลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๐๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ประเภทงานทาง

๑.๑.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราษฎร์เจริญ ช่วงที่ ๑

ยกเลิกงานก่อสร้างผิวทางบริเวณถนนราษฎร์เจริญ ช่วงที่ ๑ ที่ กม. ๐+๐๐๐

ถึง กม. ๐+๒๕๑

๑.๑.๒ งานปรับปรุงถนนรอบเมือง ๗

เพิ่มเติมนงานก่อสร้างผิวทางบริเวณถนนรอบเมือง ๗ (ถนนโนนจาน) ที่ กม. ๐+๐๐๐

ถึง กม. ๐+๓๑๐



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



๑.๒ ยกเลิก...

๑.๒ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ S๖๔๐๙๔ แผ่นที่ S-๐๑ ถึงแผ่นที่ S-๐๓ แบบเลขที่ S๖๑๑๒๙ แผ่นที่ S-๑๑ ถึงแผ่นที่ S-๑๒ จำนวน ๕ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ S๒๖๖๐๒๗R แผ่นที่ S-๐๑ แผ่นที่ S-๐๓ ถึงแผ่นที่ S-๐๕ จำนวน ๔ แผ่น และเพิ่มเติมแบบก่อสร้างเลขที่ S๖๖๐๒๗R แผ่นที่ S-๐๒ แผ่นที่ S-๐๖ ถึงแผ่นที่ S-๑๒ รวม ๘ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๓ แก้ไขรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๘ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราษฎร์เจริญ ช่วงที่ ๑ งวดที่ ๓ จำนวน ๑ งวด ส่วนที่ ๑๗ ถนนรอบเมือง ๗ งวดที่ ๑ จำนวน ๑ งวด รวมวงงานแก้ไขทั้งสิ้นจำนวน ๒ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเพิ่มเติมรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๑๘ งานอื่น ๆ (งวดสุดท้าย) งวดที่ ๑ จำนวน ๑ งวด โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๐ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายสุเมธ มินาภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



(นางสาวยุริดา ยนเปี่ยม)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)



(นายเกษม โคลเลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน