

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างทำงานซ่อมแซมด้านหน้าอาคาร ๑๑ ชั้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระรามที่ ๖)

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพงษ์นรา เ็นยยิ่ง รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๔๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗/๒๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายพิศิษฐ์ บุญบางยาง หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๕๕๕๙ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้าย สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำงาน ซ่อมแซมด้านหน้าอาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระรามที่ ๖) สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวัน ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยอธิบดีอนุมนตรี ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ลดปริมาณงานติดตั้งแผงเกล็ดอลูมิเนียมใหม่ จากพื้นที่ ๒๕๕ ตารางเมตร เป็น ๒๕๐.๖๘ ตารางเมตร

๑.๒ ยกเลิกแบบก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมด้านหน้าอาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการ และผังเมือง (พระรามที่ ๖) (แก้ไขครั้งที่ ๑) เลขที่ AR ๖๕๐๖๓ แผ่นที่ A-๐๔ จำนวน ๑ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญา แก้ไขเพิ่มเติม ลงวัน ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และให้ใช้แบบก่อสร้าง SHOP DRAWING โครงการซ่อมแซมด้านหน้า อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ ๖ (แก้ไขครั้งที่ ๒) เลขที่ AR ๖๕๑๐๒๐ แผ่นที่ A-๐๔.๒ ถึงแผ่นที่ A-๐๔.๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๓ ลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๙,๕๗๘.๘๘ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน



“ผู้ว่าจ้าง ...

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๔๒๑.๑๒ บาท (แปดล้านสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๗,๔๗๗,๐๒๙.๐๘ (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์) และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๕๒๓,๓๙๒.๐๔ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามผนวก ๒ รายละเอียดดวงงาน” (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๔ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๐๐๐.๔๒ บาท (แปดพันบาทสี่สิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)




ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ชนรา เอ็นยั้ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพิศิษฐ์ บุญบางยาง)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายเกษม โคลเลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง