

# ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างทำงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดอัมพวันนาราม บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๑๓๐ เมตร  
สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๒๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อุบลสถาปัตย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวหทัยทิพย์ สุดตาการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๒๙๒๕๓ ออกให้ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบอำนาจให้ นายธีรวัฒน์ ศรีสะอาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดอัมพวันนาราม บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๑๓๐ เมตร สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท. ๐๗๐๓.๔/๗๐๕๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๒๔ วัน) นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนวันละ ๒๐,๙๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

SP UBON ARCH  
ข้อ ๒...



ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง



(นายพงษ์นคร เยนยิ่ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)

(นายธีระวัฒน์ ศรีสะอาด)  
ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวภาวิณี จุดคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายณรงค์ กาญจนธัญลักษณ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
กองคลัง