

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายชาญวิชัย สิริสุนทรานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๒๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ และคำสั่ง ที่ ๑๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดย นายเสาวนันธ์ ดุกสุขแก้ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นธ.๐๐๐๐๗๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มอบอำนาจให้ นายธราปกรณ์ สุวรรณกาญจน์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๕๐๖๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๐๔ วัน) นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๙๘,๖๔๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”




TBC
TAKBAI KANYOTHA CO., LTD.

ข้อ ๒...

ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)



(นายฐาปกรณ์ สุวรรณกาญจน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)




พยาน

(นางสาวภาวิณี จูดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายณรุจ กาญจนธัญลักษณ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กองคลัง