

# ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านและพื้นที่ชุมชนพิชัย

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สัญญาเลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๒๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ และคำสั่ง ที่ ๑๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑/๗ หมู่ที่ ๗ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายไชยศักดิ์ วรรณสิทธิเจริญ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๓๐๕๗ ออกให้ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านและพื้นที่ชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สัญญาเลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยอธิบดีอนุมิต์ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๗๘๙๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๒ หมวดงานเก็บกองวัสดุ ๒.๑ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง งวดที่ ๓๑ ถึงงวดที่ ๓๗ จำนวน ๗ งวด ส่วนที่ ๓ หมวดงานก่อสร้าง ๓.๑ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง งวดที่ ๗๙ ถึงงวดที่ ๘๗ จำนวน ๙ งวด รวมวงงานแก้ไขทั้งสิ้นจำนวน ๑๖ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๗ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยไม่ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทุกประการ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สยาม ซีวิล ซัพพลาย  
SIAM CIVIL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

*[Handwritten signature]*

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)




(นายสุเมธ มีนาภา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



(นายไชยศักดิ์ วรรณสิทธิเจริญ)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
**สยาม ซัพพลาย**  
ผู้รับจ้าง  
SIAM SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP


(ลงชื่อ)



(นางสาวภาวิณี จูดคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)



(นายณรุจ กาญจนธัญลักษณ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
กองคลัง

พยาน