



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง
(หน้าวัดชุมทรัพย์) หมู่ ๑ ตำบลสะแกกรัง
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
สัญญาเลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๑๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔๒/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมง อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายพิทักษ์ เรืองสุขอุดม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สพ.๐๐๒๗๑๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้นายเสกสรร แก้วสุข เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง (หน้าวัดชุมทรัพย์) หมู่ ๑ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สัญญาเลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อท้ายบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๐๐๖๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกความในข้อ ๓ วรรคแรก ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

“ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุ้มถ้อง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๒๕/๐๐๖๓/๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๗๘,๔๐๐.-บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้”

๑๙๖



ข้อ ๒. ความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)




ผู้ว่าจ้าง

(นายโอพาร ศักยโรจน์กุล)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรร แก้วสุข)
ผู้รับมอบอำนาจ




(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวจินตนา โชติกประคัลภ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง