

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สัญญาเลขที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายมณฑล สดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย นายชยุตศ์วงศ์ ลีมากาญจนโชติ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๐๑๐๓๙๖ ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้นายวิษณุ เกาละทัด เป็นตัวแทนทั้งๆ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สัญญาเลขที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรักษาการสถาปนิกใหญ่ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อท้ายบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๖๒๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗๒,๖๓๒,๘๑๑.- บาท (เจ็ดสิบล้านสองพันหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๖๗,๘๘๑,๑๓๑.๗๘ บาท (หกสิบล้านเจ็ดพันแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๔,๗๕๑,๖๗๙.๒๒ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามผนวก ๒ รายละเอียดวงงาน (เอกสารหมายเลข ๒)



ข้อ ๒. ความอื่น...

ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายมนอล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวิษณุ เกาธะทัต)
ผู้รับมอบอำนาจ


(ลงชื่อ)



พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

