



ประกาศจังหวัดระนอง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่จังหวัดระนอง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดระนอง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมเกียรติ ศรีชะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดระนอง (Eb๕๐๒๐๐๐๑๑๔๔) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง บางนอน หน้าวัดวารี บรรพต (วัดบางนอน) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร ตำบล บางนอน อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๑๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง บางนอน หน้าวัดวารี บรรพต (วัดบางนอน) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร ตำบล บางนอน อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๑๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕