

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง
บ้านสามเงา หมู่ ๒ ถึงบ้านจัดสรรค หมู่ ๓ ตำบลสามเงา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว ๘๘๐ เมตร
สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบอำนาจให้นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๙๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโซควิสูต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ถนนอินทรีริ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย นางสุกัลยา จันทร์ศรีกุลกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ตก.๐๐๐๐๒๙ ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้นางสาววัลนิภา จันทร์ศรีกุลกิจ เป็นตัวแทนต่างๆ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสามเงา หมู่ ๒ ถึงบ้านจัดสรรค หมู่ ๓ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว ๘๘๐ เมตร สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยอธิบดีอนุมติ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๑๑๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๑ ช่วง กม.รูปตัดที่ ๔๓ ถึง กม. รูปตัดที่ ๔๔ ความยาว ๒๐.๓๐ เมตร

๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ และจุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ โดยมีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๑

๑.๓ ปรับแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๑ ช่วง กม.รูปตัดที่ ๔๑ ถึง กม.รูปตัดที่ ๔๓ และช่วงที่ ๒ ช่วง กม.รูปตัดที่ ๑๒ ถึง กม.รูปตัดที่ ๑๙ โดยปรับแนวก่อสร้างออกไปในเขตแม่น้ำ

๑.๔ เพิ่มความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสามเงา หมู่ ๒ ถึงบ้านจัดสรรค หมู่ ๓ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จากความยาว ๘๘๐ เมตร เป็นความยาว ๘๘๑ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน



[Signature]

ก

[Signature]

[Signature]



“ผู้ว่าจ้าง...”

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสามเงา หมู่ ๒ ถึงบ้านจัดสรรค หมู่ ๓ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว ๘๘๑ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๑.๕ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๑ ถึงเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๕, เลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๙ ถึงเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๑๑, เลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๑๙ และเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๒๓ จำนวน ๑๐ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๑R ถึงเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๕R, เลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๙R ถึงเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๑๑R, เลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๑๙R และเลขที่ D๖๒๐๐๕๐-๒๓R จำนวน ๑๐ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๓๑ ถึงงวดที่ ๔๓, งวดที่ ๔๗, งวดที่ ๔๘ และงวดที่ ๕๑ ถึงงวดที่ ๗๑ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓๖ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๑๖ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นางสาววัลสนิภา จันทร์ศรีกุลกิจ)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จูดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน